



ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2569

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้กับผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องและในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อความเข้าใจ ดังนี้



ที่มา :

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 658
ลงวันที่ 30 กันยายน 2568

1 การจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงาน

ให้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามแบบสัญญาจ้าง ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 7 "หน้าที่ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง" ข้อ 7.5 ประกอบกับ ข้อ 6 "ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและการจ่ายเงิน" วรรคหนึ่ง

2 กรณียังไม่ล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

2.1 กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาจนเป็นที่ยุติแล้ว ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ค่าจ้างควบคุมงานในช่วงเวลาดังกล่าว หน่วยงานรัฐจะต้องจ่ายตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้ควบคุมงานจริง ไม่เกินอัตราค่าจ้างรายเดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และพิจารณาความเหมาะสมในการจะสั่งหยุดงานจ้างหรือไม่ หากจ้างต่อ ให้จ่ายตามสัดส่วนผลงานจริง

กรณีเดือนก่อนหน้าเกิดความล่าช้าและหน่วยงานรัฐได้จ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานไปตามสัดส่วนแล้ว (น้อยกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามสัญญาจ้าง) แต่ต่อมาผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งรัดการดำเนินงานเป็นผลให้ทำงานได้มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ในเดือนนั้นๆ หากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำได้มากกว่าแผน หน่วยงานรัฐสามารถจ่ายค่าจ้างควบคุมงานส่วนต่างจากเดือนก่อนหน้าให้กับผู้ให้บริการในเดือนที่ผู้รับจ้างทำงานมากกว่าแผนที่กำหนด

2.2 กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาจนเป็นที่ยุติแล้ว เป็นความผิดของผู้รับจ้าง การจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ให้จ่ายตามอัตราที่กำหนดในสัญญาจ้าง



แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

3 กรณีล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

3.1 กรณีพิจารณาเป็นที่ยุติ ความล่าช้าเป็นความผิดของผู้รับจ้างก่อสร้าง การจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการต้องจ่ายตามสัดส่วนผลงานของเดือนนั้น แต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างรายเดือนตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เงินค่าจ้างควบคุมงาน ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องรับผิดชอบ ตามสัญญาจ้าง

3.2 กรณีพิจารณาเป็นที่ยุติ ความล่าช้าไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างก่อสร้างและจากผู้ให้บริการ การจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้จ่ายตามจำนวนวันที่ล่วงเลยกำหนดเวลานั้น สัดส่วนตามผลงานจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าจ้างรายเดือนตามสัญญาจ้าง

กรณีเดือนก่อนหน้าเกิดความล่าช้าและหน่วยงานรัฐได้จ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานไปตามสัดส่วนแล้ว (น้อยกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามสัญญาจ้าง) แต่ต่อมาผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งรัดการดำเนินงานเป็นผลให้ทำงานได้มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ในเดือนนั้นๆ หากผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำได้มากกว่าแผน หน่วยงานรัฐสามารถจ่ายค่าจ้างควบคุมงานส่วนต่างจากเดือนก่อนหน้าให้กับผู้ให้บริการในเดือนที่ผู้รับจ้างทำงานมากกว่าแผนที่กำหนด