



ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

เรื่อง ขอรื้อการพิจารณาการส่งมอบงานและการตรวจรับงานตามสัญญา โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตามสัญญาลงวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๖๘,๑๔๑.๘๐ บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๔ ก.ย. ๖๔ ต่อมาได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๔ ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียดโครงสร้างงานงวดที่ ๒ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและได้ขยายระยะเวลาการส่งมอบอีก ๑๔ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๔ การตรวจรับพัสดุงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) บริษัทยังมีจัดฝึกอบรมการใช้งานพัสดุดตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้บริษัทจัดฝึกอบรมภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ จึงจะพิจารณาการขอส่งมอบงวดสุดท้ายอีกครั้ง ภายหลังบริษัทขอส่งมอบงวดสุดท้ายเป็นครั้งที่ ๒ และขอให้ชี้แจงและติดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยขอสงวนสิทธิและการยกเว้นค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ มหาวิทยาลัยจึงขอหารือดังนี้

ข้อหารือ	ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
๑. เมื่อเปิดระบบสร้างคลื่นแล้วความสูงของคลื่นและคาบคลื่นต้องมีลักษณะเดียวกันทั้งแอ่งคลื่น ใช่หรือไม่ ๒. เซ็นเซอร์วัดคลื่น จำนวน ๔ ตัว เมื่อวางลงในตำแหน่งใดๆ ในแอ่งคลื่นเพื่อวัดคลื่น แล้วคลื่นที่ตรวจวัดโดยเซ็นเซอร์วัดคลื่นทุกตัวจะต้องมีความสูงคลื่นและคาบคลื่นคงที่อย่างน้อย ๑๐ นาที โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm ๒๐\%$ จากความสูงคลื่นและคาบคลื่นที่กำหนดใช่หรือไม่	๑. ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒), (๓), (๔) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่ต้องตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าสิ่งของที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดไม่เป็นไปตาม TOR และข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ/สั่งการ แต่หากเห็นว่าสัญญาไม่ชัดเจน เป็นเรื่องของการตีความตามเจตนารมณ์ของสัญญาและการบริหารสัญญา เห็นควรให้มหาวิทยาลัยหารือในประเด็น ๑-๒ ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยตรงต่อไป
๓. หากคำตอบของข้อ ๑ และข้อ ๒ คือ “ใช่” จะต้องมีการคิดค่าปรับกับบริษัท ใช่หรือไม่ และจะต้องดำเนินการปรับตั้งแต่วันที่เท่าใดจนกว่าการส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา	๑. ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท” และเงื่อนไขแห่งสัญญา เรื่อง ค่าปรับที่กำหนดไว้ หากบริษัทส่งมอบถูกต้องครบถ้วนภายหลังครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๔ บริษัทย่อมต้องถูกปรับ ๒. แต่สัญญาลงนามภายหลังวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ และยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ยังไม่ได้มีการตรวจรับ จึงได้รับความช่วยเหลือตาม ว๖๙๓ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ว๖๔๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ต้องแก้ไขสัญญาตามหลักเกณฑ์ของมาตรการฯ โดยกำหนดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ก่อนการตรวจรับงวดสุดท้ายตาม ว๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐
	
	ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือหารือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๔๕๘ ลว. ๗ ก.พ.๖๖